

# Master Roadmap Paso a Paso — Proceso Completo de Puesta en Marcha

| ESTADO GLOBAL DEL PROYECTO                                                            |                                         | % |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|
| COMPONENTE                                                                            | ESTADO ACTUAL                           | % |
| Guía Operativa de Ejecución para Clientum, Milton, Koala (LP SRL) e ICXN              |                                         |   |
| 1. Plataforma Web & Backend                                                           | 0=3a 100% Desarrollada (Vercel / React) | % |
| * Cliente: Koala Cotillón, Descartables, Repostería y Polistileno*                    | 0=3a 100% Implementado (Admin Panel)    | % |
| 3. Documentación & Excel DNS                                                          | 0=3a 100% Generados (.xlsx y .md)       | % |
| * Dominio Oficial koalalotiene.com.ar   Plataforma Clientum E-Commerce & ERP Gateway* | 0=1a En curso (chat con Rafael ok)      | % |
| * Fecha: Septiembre 2026                                                              | 0=Y4 Pendiente (Ejecución en nic.ar)    | % |
| 6. Catálogo & Accesos Cliente                                                         | 0=Y4 Pendiente (Entrega por Koala)      | % |

## 1. Estado Actual: ¿Qué está Listo y Qué Faltó? 2. El Proceso Completo Paso a Paso (Hoja de Ruta de 10 Días)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| FASE 0: Cierre Comercial & Alineación Técnica (Hoy / Día 0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>[ ] Paso 0.1 — Reenvío del Mensaje Alineado a Milton:<ul style="list-style-type: none"><li>* Milton reenvía a Mikhail Murekian (LP SRL) el mensaje con la aclaración de plazos (10 días hábiles), la explicación honesta de reserva atómica de stock en checkout web y la lista de requerimientos iniciales.</li></ul></li><li>[ ] Paso 0.2 — Entrega de Especificación OpenAPI a ICXN (Rafael González):<ul style="list-style-type: none"><li>* Jonathan (Clientum) responde a Rafael González adjuntándole la especificación de endpoints ('01_manual_integracion_erp.md') para que ICXN habilite la conexión custom o nos provea un usuario Read-Only.</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| FASE 1: Configuración Base, Dominio y Carga Inicial (Días 1 a 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>[ ] Paso 1.1 — Limpieza y Configuración de Registros DNS en Cloudflare:<ol style="list-style-type: none"><li>Ingresar al panel de Cloudflare de `koalalotiene.com.ar`.</li><li>Eliminar los 2 registros A y 2 AAAA obsoletos de `@` y `www`.</li><li>Crear CNAME `@` y `www` apuntando a `16bc395e55b20519.vercel-dns-017.com` en modo DNS only (nube gris).</li><li>Asegurar que `mail` y `webmail` apunten a `icxn-lp.dvrdns.org` en modo DNS only (nube gris).</li><li>Verificar que el MX permanezca apuntando a `10 mail.koalalotiene.com.ar`.</li></ol></li><li>[ ] Paso 1.2 — Delegación en NIC Argentina (nic.ar):<ol style="list-style-type: none"><li>Ingresar a `nic.ar` con la cuenta titular del dominio.</li><li>Desactivar cualquier registro DS / DNSSEC que pudiera estar activo.</li><li>Reemplazar los servidores de nombre antiguos por `braelyn.ns.cloudflare.com` y `bryce.ns.cloudflare.com`.</li><li>*Nota*: Esta acción se realiza en un horario tranquilo y no interrumpe el servicio de correo actual.</li></ol></li><li>[ ] Paso 1.3 — Carga de Catálogo Inicial &amp; Credenciales:<ol style="list-style-type: none"><li>Recepción del listado de productos con precios, stock por depósito ('DEP-01` Roca y `DEP-02` Neuquén) y fotografías.</li><li>Carga masiva mediante el importador CSV en la plataforma.</li><li>Configuración de credenciales de cobro (Mercado Pago Access Tokens) y número de WhatsApp oficial.</li></ol></li></ul> |  |
| FASE 2: Integración ERP & Logística Territorial (Días 4 a 8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>[ ] Paso 2.1 — Conexión con ICXN ERP (o Canal CSV Fallback):<ul style="list-style-type: none"><li>* Opción A (API Real-Time): Configuración del endpoint de webhooks `api/erp/webhooks/icxn` en la API enviada por Rafael para recibir actualizaciones instantáneas de mostrador.</li><li>* Opción B (CSV / FTP Cron): Si ICXN requiere más tiempo, se deja activo el Cron Job de actualización por archivo CSV cada 15-30 minutos.</li></ul></li><li>[ ] Paso 2.2 — Parametrización Logística y Envíos:<ol style="list-style-type: none"><li>Configuración de la dirección de fábrica (Av. Roca 1350) y salón Neuquén (Mitre 678).</li><li>Definición de radios de entrega local por Código Postal y reglas de envío gratis por monto.</li></ol></li><li>[ ] Paso 2.3 — Automatización de Atenciones por WhatsApp:</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

1. Configuración de la derivación inteligente de carritos y cotizaciones directamente al WhatsApp del equipo de ventas.
  2. Verificación de respuestas automáticas sin alucinaciones mediante el Servidor MCP.
- 

### FASE 3: QA, Certificación SSL y Lanzamiento Público (Días 9 a 10)

- [ ] Paso 3.1 — Validación de Propagación DNS & Emisión SSL Let's Encrypt:
    1. Verificar estado Active en el panel de Cloudflare.
    2. Pulsar Refresh en el panel de Vercel para `koalalotiene.com.ar` y `www.koalalotiene.com.ar`.
    3. Comprobar que Vercel valide la configuración y emita el certificado SSL seguro (HTTPS).
  - [ ] Paso 3.2 — Prueba de Fuego de Correo SMTP & Recepción:
    1. Enviar correo de prueba hacia una casilla del dominio (ej. `info@koalalotiene.com.ar`).
    2. Confirmar recepción en Webmail / cliente de correo de ICXN.
  - [ ] Paso 3.3 — Pruebas Integrales de Compra (End-to-End):
    1. Realizar compra de prueba con Mercado Pago Sandbox.
    2. Verificar reserva atómica de stock en checkout.
    3. Verificar entrada de log en la pestaña `Webhook Logs` del panel de administración.
  - [ ] Paso 3.4 — Lanzamiento Oficial & Entrega a Koala:
    - \* Anuncio público de la nueva tienda online de Koala Cotillón.
- 

## 3. Matriz de Responsabilidades

Tarea | Responsable Principal | Soporte

Enviar mensaje con requerimientos a Mikhail | **\*\*Milton\*\*** | Clientum

Habilitación de API / Credenciales Read-Only | **\*\*Rafael González (ICXN)\*\*** | Clientum

Delegación de Nameservers en nic.ar | **\*\*Titular Koala (LP SRL)\*\*** | Clientum

Carga de Catálogo & Parametrización | **\*\*Clientum\*\*** | Equipo Koala

Validación de SSL, Webhooks & QA Final | **\*\*Clientum\*\*** | -







